Hiver 2010

[FT-1575
Devoir 4

Date de remise : 8 avril 2010.
Le devoir est individuel. Le réglement sur le plagiat sera d’application.

1. Soit le graphe

Trouvez le plus court chemin en utilisant
— (4 pts) Dijkstra;
— (4 pts) Bellman-Ford.
2. (8 pts) Considérons la construction d’une maison, et nous voulons connaitre
la durée des travaux préléminaires. Cing taches sont considérées.

Tache | Description Durée (jours)
1 Exécution des terrassements 10
2 Mise en place de la grue 2
3 Fondations 5
4 Branchement électrique 3
5 Installation de la fosse septique 6

Nous avons les contraintes suivantes :
(a) la grue ne peut fonctionner que si le branchement électrique est ef-
fectué;
(b) nous avons besoin de la grue pour les fondations
(c) linstallation de fosse septique et les fondations ne peuvent étre exé-
cutés que si les travaux de terrassement sont terminés.
Quelle est la durée minimale totale des travaux? Soyez précis dans le
développement de votre réponse.

3. (4 pts) Formulez le probléme de plus court chemin comme un probléme
de programmation linéaire.



